

Diagrammes WPS & GANTT 2025



TD GH

LAMOUREUX Lauren


SOM DE AUROJO Charlotte

RICHAND Enzo

VINCE Margaux

SOMMAIRE

01 - Diagramme WPS	p3
02 - Diagramme de GANTT	p4



Chef de projet
Dates du projet

Chef de projet
20 janv. 2025 - 5 févr. 2025

Avancée
Tâches
Ressources

0%
18
4

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse des besoins	20.01.25	20.01.25
Création maquette Wireframe	21.01.25	21.01.25
validation client	22.01.25	22.01.25
Développement footer	22.01.25	24.01.25
Développement header	22.01.25	24.01.25
Développement page accueil	22.01.25	24.01.25
Développement page de données	22.01.25	24.01.25
validation client	27.01.25	27.01.25
Développement page de contact	27.01.25	28.01.25
Développement page galerie	29.01.25	30.01.25
validation client	31.01.25	31.01.25
Développement page partenaire	29.01.25	30.01.25
Intégration visuelle	22.01.25	30.01.25
validation client	31.01.25	31.01.25
Optimisation	31.01.25	31.01.25
test et correction	03.02.25	03.02.25
validation client	04.02.25	04.02.25
Lancement du site	04.02.25	04.02.25

Ressources

3

Nom	Rôle par défaut
Chef de projet	Chef de projet
Graphiste	Non défini
Développeur	Non défini
Intégrateur	Non défini

Diagramme de Gantt

4




Diagramme des Ressources

